

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 – přemístění akumulátorů SZZ Bruntál“

Číslo veřejné zakázky*: 63519172

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:

- Ke dni ukončení smlouvy 28. 2. 2020 nemůže být dílo dokončeno. Důvodem nemožného ukončení díla je opoždění dodávek součástí nezbytných pro realizaci díla z důvodu šíření nemoci COVID 19.
- Nový termín ukončení díla 30. 4. 2020

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: -

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Cena dle SOD	919.472,60,- Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	919.472,60,- Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 2	919.472,60,- Kč	
Celková hodnota změny	0 %	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%	
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0 %	

1/ Návrh změny vypracoval:

Datum: 27. 2. 2020

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 27. 2. 2020

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 27. 2. 2020

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 27. 2. 2020

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 27. 2. 2020

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty realizace díla ze dne 27. 2. 2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 692330

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 99d05584-233f-4fec-8cfe-55ca60615835

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2020 13:25:00



8e3c089a-2d79-47f1-b5e6-374f4912857e