

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038 / 5
702 00 Ostrava

VÁŠ DIS ZNAČKYZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

MĚSTO
Praha 27. 02. 2020

Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty realizace díla

Na základě obchodních podmínek stavby „**Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 – přemístění akumulátorů SZZ Bruntál**“ Vás žádáme o prodloužení lhůty na realizaci tohoto díla do 30. 04. 2020.

Dle SOD číslo: E635 – S – 4601/2019 (článek 4) je termín ukončení prací do 28. 2. 2020. Z důvodu nově vzniklé situace zapříčiněné šířením nemoci COVID 19 byly opožděny dodávky součástí nezbytných pro koncové komponenty dobíječů.

Děkuji za projednání žádosti

S pozdravem

Ing. Petr Šmíd, MBA
Člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 692329

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5f18d51b-bbde-46f3-941a-391f950b92ae

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2020 13:25:00



3588fecf-15cc-46ef-84b5-999967e39b3b