

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-196/2020

Název zakázky:

„Brno Kounicova 26 – analýza fyzické bezpečnosti, studie proveditelnosti, bezpečnostní projekt“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

ISPROFOND:

a

Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú.

se sídlem: Na Ořečovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6

IČO: 07313209 DIČ: CZ07313209

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl U, vložka 718

bank. spojení: Banka CREDITAS a.s., č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Štěpánka Zusková, ředitelka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **02-01-2020**

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-196/2020 u objednatele) ze dne 12.2.2020 (dále jen „Smlouva“).

U článku **Předmět, cena a harmonogram** se upravuje znění odst. 3.5. takto:

3.5. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu dle Přílohy tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění díla

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Brně dne 26.3.2020

V Praze dne 25.3.2020

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Štěpánka Zusková
ředitelka

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 692386

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 403f9d59-17de-49f7-95bf-20e26b4a3b58

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2020 13:52:00



b095f991-bd2a-4d1b-a467-47c77ab2d49a