

# SMLOUVA O DÍLO

## č. 2019/178, dodatek č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### 1 SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 OBJEDNATEL

Organizace: Město Ústí nad Orlicí  
Adresa: Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí  
Zastoupená: Petr Hájek, starosta města  
IČ: 00279676  
Přidělené číslo zákazníka: **6744**

(dále v této smlouvě jen „objednatel“)

#### 1.2 ZHOTOVITEL

Společnost: Vema, a. s.  
Sídlo: Okružní 871/3a, 638 00 Brno  
Zastoupená: Ing. XXXXXXXXXXXX, předseda představenstva  
IČ: 26226511  
Zapsána: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3415

(dále v této smlouvě jen „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 2019/178:

### 2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran posunutí termínu předání díla.

2.2 Dále se smlouva mění v těchto bodech:

Mění se termín předání v bodu 5.1 smlouvy takto:

5.1 Dílo bude předáno objednateli do 31. 03. 2020.

2.3 Ostatní body smlouvy č. 2019/178 se nemění a zůstávají v platnosti.

### 6 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

6.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. )

6.2 Tato smlouva byla schválena Radou města Ústí nad Orlicí dne 27.1.2020 pod číslem usnesení 952/47/RM/2020.

6.3 Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, považují ho za určitý a srozumitelný a na důkaz tohoto připojují vlastnoruční podpisy:

V Ústí nad Orlicí dne

V Brně dne

**Objednatel**  
Město Ústí nad Orlicí

**Zhotovitel**  
Vema, a. s.

---

Petr Hájek  
starosta města

---

Ing. XXXXXXXXX  
předseda představenstva