

## **DODATEK č. 07232-2020-4502-D-0232/02-01-001-X00951-01**

**ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Monitoring a aktualizace AAR včetně projektu sanačních prací v areálu společnosti RÝCHOLKA s.r.o. (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

### **1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

### **EKORA s.r.o.**

se sídlem na adrese: Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4  
IČO: 61681369  
DIČ: CZ61681369  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36423  
zastoupena: Mgr. Ondřejem Stískalem, jednatelem  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07232-2019-4502-S-0232/02-01-001-X00951 ze dne 24.4.2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Projekt sanačních prací v areálu společnosti RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště - návrh změny závazku ze smlouvy“, ze dne 27.1.2020, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli pod č.j. MF-1680/2019/4502-22, obsahujícího aktualizovaný rozpočet a identifikaci víceprací (dále jen „**ZZS č. 1**“).

### **II.**

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bodu 2.1 Smlouvy, který nově zní takto:

Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet zpracovaný zhotovitelem

ze dne 18.3.2019 a aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

**Cena za provedení díla** podle rozpočtu **bez DPH činí 75 432,- Kč** (slovy: sedmdesát-pět-tisíc-čtyři-sta-třicet-dva korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.4.2020  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 23.3.2020  
Za EKORA s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Mgr. Ondřej Stískal**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxx