

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č. Z_S24_12_8120060340

Smluvní strany

1) Provozovatel distribuční soustavy

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**
 sídlo: **Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín**
 IČ: **24729035** DIČ: **CZ24729035**
 zápis v OR: **Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145**
 licence: **na distribuci elektřiny č. 121015583**
 registrace OTE: **č. 715**
 bank. spojení: **Komerční banka, a. s., číslo účtu: [REDACTED]**
 Kontaktní údaje: **adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 28**
 zákaznická linka: **800 850 860**
 webová adresa: **www.cezdistribuce.cz**
 e-mail: **info@cezdistribuce.cz**
 zastoupen **na základě pověření z 8.2.2017 [REDACTED]**
Východ

dále jen „PDS“

a

2) Žadatel

Obchodní jméno : **Statutární město Hradec Králové**

Ulice: **Československé armády 408**

Obec: **Hradec Králové,**

Dodací pošta: **Hradec Králové, PSČ: 500 03**

IČ: **00268810**

ZASTUPUJENÝ JUD. Bc. JIŘÍM JLAHOV, NA HĚSTĚM PŘI MĚSTĚ

dále jen „Žadatel“

uzavírají tuto smlouvu:

Čl. I.

Úvodní ustanovení

- 1) PDS a Žadatel podepsali, dne 29.7.2019, smlouvu o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“) k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 8120060340, jejímž předmětem je realizace přeložky: HK, Honkova 1039/1 - přel. kvnn - MMHK, č. IZ-12-2000482
- 2) Zhotovitel přeložky požádal PDS o prodloužení termínu realizace, vzhledem ke stavební nepřipravenosti žadatele.

Čl. II.

Předmět dohody

- 1) Uzavřením tohoto dodatku se Žadatel a PDS tímto dohodli, že termín realizace přeložky se posouvá do 20.9.2020.
- 2) Lhůty pro splnění povinností PDS souvisejících s provedením stavebních a montážních prací případně uvedených ve Stanovisku k žádosti o přeložku nebo ve Smlouvě se prodlužují o sjednanou lhůtu.
- 3) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že případné náklady vzniklé přijetím tohoto dodatku budou součástí nákladů účtovaných následně žadateli.

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 3) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 4) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Hradci Králové, dne 19-03-2020

V HRADCI KRÁLOVÉ, dne _____

Provoz

Žadatel

ING. JO. JIRÍ ŠLAHA
NAHĚŠTEL / ŘÍHA TORA