

## Rekapitulace nákladů na předmět díla s členěním na měsíční plnění (splátkový kalendář):

### Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: „Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov“

Termín platby k	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
1. měsíc činnosti (06/20)	32 500,00	6 825,00	39 325,00
2. měsíc činnosti (07/20)	32 500,00	6 825,00	39 325,00
3. měsíc činnosti (08/20)	32 500,00	6 825,00	39 325,00
4. měsíc činnosti (09/20)	35 000,00	7 350,00	42 350,00
<b>Celkem</b>	<b>132 500,00</b>	<b>27 825,00</b>	<b>160 325,00</b>

V Karlových Varech dne 5. 3. 2020

.....  
Radomil Havrda  
statutární ředitel  
DS engineering PLUS, a.s.