

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1911309

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. *Objednatelem:*

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
IČO: 002 31 401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800

a

2. *Zhotovitelem:*

HES stavební s.r.o.

se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník
zástoupený: Michalem Jakubcem, jednatelem
IČO: 281 43 213
DIČ: CZ28143213
Bankovní spojení: MONETA Money bank, Oberbank AG
číslo účtu: 204 633 379/0600, 205 110 8504/8040

Smluvní strany se dohodly, že tento smluvní dodatek č. 1 upravuje původní znění smlouvy o dílo takto:

Článek II. Doba plnění a místo plnění

původní znění článku v odstavci 1. se nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí s náležitou odbornou péčí pro objednatele realizaci dočasné úpravy prostranství, které vzniklo po demolici bývalé tržnice ve Vnoučkově ulici. Úprava prostranství zahrnuje opravu opěrné stěny u domu č.p. 1044 včetně srovnání a oplechování hlav opěrných zdí, demolici zbytku původní štítové zdi tržnice spojenou s rekonstrukcí obezdívky stávajících rozvodných skříní, demolici stávající malé samostatné rozvodnice spojenou s přeložkou ČEZ distribuce a CETIN, výstavbu přípojky vody, kanalizace a elektřiny

ke dvěma odběrným místům. Dále projekt zahrnuje opravu vozovky, pojízděcích ploch z kamenné dlažby a úpravu povrchu prostranství ohraničenou obrubníky.

Článek III. Doba plnění a místo plnění

původní znění článku v odstavci 1. se nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Předpokládaný termín zahájení doby plnění: po uzavření smlouvy a následně po převzetí staveniště zhotovitelem.

Předpokládané ukončení doby plnění: ukončení plnění do 31.10.2020.“

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne 02. 04. 2020

V Praze dne 15.3.2020


Objednatel:
Město Benešov
Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města



 HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97,

Zhotovitel:
HES stavební s.r.o.
Michal Jakubec, jednatel

Handwritten initials