

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. E633-S-136/2020
ČÍSL0 ZHOTOVITELE OP-MO-2019-000298**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ, 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, organizační jednotky Správy železnic, státní organizace

Bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.

Se sídlem: Brno, Dornych 57, PSČ 617 00

IČ: 619 74 731

DIČ: CZ61974731

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Zastoupena: Karlem Smolkou, Oblastním ředitelem, mob.: 602 567 829

Bankovní spojení:

č. ú.:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Trade FIDES, a.s.

Daliborova 7, 709 00 Ostrava

I.

Dne 4. 2. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-136/2020, číslo zhotovitele OP-MO-2019-000298 (dále též jen „smlouva“), s názvem „**Docházkový systém – SŽDC Olomouc**“ jejímž předmětem je zajištění webové služby pro získání dat o průchodech zaměstnanců na budově Správy železnic, státní organizace, ul. Nerudova 1 v Olomouci.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. 4 Místo a doba plnění, bod 4.2 následovně:

4. Místo a doba plnění

4.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 13. 4. 2020.

Důvodem prodloužení termínu plnění je, že nový docházkový systém bude součástí navazujícího projektu „Zajištění bezpečnosti serveroven Správy železnic, státní organizace prostřednictvím systému technické bezpečnosti“, který je v současné době ve fázi rozpracovanosti a tedy nelze původní stanovený termín dodržet.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Účinná

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 25. 2. 2020

za objednatele

Správa železnic, státní organizace

V Olomouci dne 25. 2. 2020

za zhotovitele

Trade FIDES, a.s.

.....
Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel

Oblastního ředitelství Olomouc



Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

.....
Karel Smolka

Oblastní ředitel
na základě plné moci

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 693925

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ef56f7de-2c4d-4dd1-b306-a4e571b4163c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.04.2020 10:06:02



097a7e21-e3eb-4d32-9c59-7d09f97d15c3