



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na stavební práce

číslo smlouvy objednatele: S-3811/00066001/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 1 9 2 2 0 6 4

na veřejnou zakázku s názvem:

„II/114, most Živohošť – Neveklov – stavební práce“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

Společnost Živohošť – Neveklov

zastoupené vedoucím společníkem:

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

(každým samostatně)

IČ: 62242105

DIČ: CZ62242105

Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 12069

druhý společník:

B E S s.r.o.

Sídlo: Sukova 625, 256 01 Benešov

Zastoupený: Petrem Váňou, jednatelem společnosti

Ing. Lubošem Kurzem, jednatelem společnosti

(každým samostatně)

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 7496

dále jen „**Zhotovitel**“



(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.02.2020 smlouvu o dílo č. smlouvy Objednatele: S-3811/00066001/2019, č. smlouvy Zhotovitele: 1 9 2 2 0 6 4 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení a dokončení stavebních prací „II/114, most Živohošť – Neveklov – stavební práce“.
2. Dne 04.03.2020 byla Objednateli doručena žádost o změnu kontaktních osob oprávněných k jednání ve věcech realizace Smlouvy za zhotovitele a dále o změnu osoby odpovídající za realizaci stavebních prací a zajišťující kontrolu jakosti (viz REALIZAČNÍ TÝM - SEZNAM TECHNIKŮ doložený v CENOVÉ NABÍDCE).
3. V seznamu techniků doloženém v cenové nabídce Zhotovitele se mění osoba ve funkci hlavního stavbyvedoucího, a to následovně:
Pavel Černý – hlavní stavbyvedoucí
Zaměstnanec SILNICE GROUP a.s.
Autorizovaný technik v oboru dopravní stavby
4. Článek 15.8. se ruší a jeho nové znění je následující:

15.8 Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva
email:
tel.: +4

ve věcech technických: Ladislav Majer, ředitel Oblasti MORAVA
email:
tel.: +

Marek Lakomý - stavbyvedoucí
email
tel.: +

Ing. Miluše Stehlíková – příprava stavby
email:
tel.: +



ve věcech ekonomických a finančních:

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva

email

tel.: +

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 je povinen zajistit Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, Objednatel a Zhotovitel obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Za společnosti Živohošť - Neveklov
Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

Za společnosti Živohošť - Neveklov
Petr Váňa, jednatel společnosti
B E S s.r.o.

Za společnosti Živohošť - Neveklov
Ing. Luboš Kurz, jednatel společnosti
B E S s.r.o.