



STAVEBNÍ  
SPOLEČNOST  
spol. s r. o.

**Z & D stavební společnost spol. s r. o.**

K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

IČ: 45244618, DIČ: CZ45244618

Tel : 286852267

Fax:

E-mail: zd@zd.cz

Web:

Společnost je zapsána v OR u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C vložka 6441

Bankovní účet: **348543081 / 0100**  
Variabilní symbol: **1190100137**  
Konstatní symbol: **0308**  
Banka: Komerční banka, a.s.  
IBAN: CZ76 0100 0000 0003 4854 3081  
SWIFT (BIC):

*2020/0002*  
**Faktura: 1190100137**

daňový doklad

Strana číslo: 1  
IČ odběratele: 60460865  
DIČ odběratele:

**Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinohř**

Prachovická 340

19017 Praha-Vinohř

Datum vystavení: 4.3.2020  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 4.3.2020  
Datum splatnosti: **18.3.2020**  
Způsob úhrady: bankovním příkazem

Kód produktu	Popis produktu	Množství MJ	Cena MJ	Sleva	DPH	Cena bez DPH
Stavební práce 21%		1,00 ks	154.568,00		21 %	154.568,00
Fakturuje Vám za provedené stavební práce na základě objednávky ze dne 25.11.2019 na zakázku "provedení dlažby na schodišti a v chodbě a provedení zákrytů radiátorů v budově MŠ", Praha-Vinohř.						

DPH za fakturu	Základ	DPH
Osvobozená plnění	0,00	
Snížená sazba (15%)	0,00	0,00
Základní sazba (21%)	154.568,00	32.459,28
Netýká se DPH	0,00	
Celkem	154.568,00	32.459,28

**Celkem bez DPH** CZK **154.568,00**  
**Celkem DPH** CZK **32.459,28**  
**Celkem** CZK **187.027,28**

**K úhradě** CZK **187.027,28**

Vystavil:  
Dagmar Prokešová

Podpis: *Mikau*

Z & D stav. spol. s.r.o.  
K Rybníčku 13  
190 15 Praha 9-Satalice  
DIČ: CZ45244618


**Soupis provedených stavebních prací = předávací protokol**  
**Provedení dlažby na schodišti a v chodbě a provedení zákrytů radiátorů v MŠ Vinoř**

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Práce</b>				
vybourání dřevěných vchodových dveří včetně likvidace	ks	1,0	950,00	6
zednické začištění po vybourání dveří	ks	1,0	2 500,00	
vybourání stávající dlažby ve vstupní hale	m2	21,12	75,00	
vyrovnání podkladu pod dlažby keramické - cemflow	m2	35,0	790,00	2
dlažba keramická - dle výběru investora	m2	25,0	750,00	11
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	21,12	460,00	9
<b>Schodiště</b>				
Dlažba schodišťová , výběr dle investora, protiskluz R11	m2	8,0	390,00	14 3
Dlažba podest	m2	6,5	350,00	2
Montáž schod.dlažby protiskluzné lepené flexibilním lepidlem	m2	12,9	690,00	8
<b>Konstrukce truhlářské</b>				
výroba + montáž dřevěných zákrytů radiátorů 1,5x1,4m - vstupní chodba	ks	3,0	13 500,00	40 40
<b>Přesun hmot HSV</b>				
Přesun hmot ruční	kpl	1,0	31 623,00	38 31
Doprava	kpl	1,0	7 000,00	7
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>154 5</b>

V Praze dne: 4.3.2020

Předal:

Převzal:

  
**Z & D stav. spol. s.r.o.**  
 K Rybníčku 13  
 190 15 Praha 9-Satalice  
 DIČ: CZ45244618