

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.03.2019

ev. č. objednatele: SML/0207/2019-1
ev. č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Obnova špaletových oken pivovaru zámku v Litomyšli, čp. 133“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

Název: **Město Litomyšl**
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ: 00276944
DIČ: CZ 00276944
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. - starosta města
(tel.: 461 653 300, e-mail: daniel.brydl@litomysl.cz)
technických: Ing. Pavel Kubeš – vedoucí oddělení investic
(tel.: 461 653 380, 775 653 316, e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Dodavatel:

Název: **Petr Kutivašr**
Sídlo: Kornická 81, 570 01 Litomyšl
IČ: 65190157
DIČ: CZ7705273488
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:
smluvních: Petr Kutivašr

technických: 

Dodavatel je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsán v živnostenském rejstříku
vedeném ve Svitavách, ev.č. 360900-7059-00.)

(dále jen „dodavatel“)

1. Článek III. „Doba plnění“ zní takto:

Zahájení: 1. duben 2020
Ukončení: 15. listopad 2020

2. Článek IV. „Cena za dílo zní takto:

Cena za dílo je dohodnuta ve výši
Původní cena za dílo bez DPH 644.020 Kč
DPH 21 % 135.244 Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH 779.264 Kč

V roce 2019 byly provedeny práce: 166.500 Kč
DPH 21 % 49.207 Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH 283.527 Kč

V roce 2020 budou provedeny práce: 429.000 Kč
DPH 21 % 90.090 Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH 519.090 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění."

- **3. Článek VIII. „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 5 až 11, které zní takto:**
- 5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 7. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 8. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 17.03.2020 usnesením č. 225.
- 9. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1 – cenová nabídka

V Litomyšli dne 30/3/20


.....
za objednatele:

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města

V Litomyšli dne 24.3.2020


.....

za dodavatele:
Petr Kutlvašr

Cenová nabídka ze dne 5.3.2019

Dodavatel:

Petr Kutlvašr
Kornická 81
570 01 LITOMYŠL
IČO:65190157
DIČ: 7705273488

Odběratel:

MĚSTO LITOMYŠL
Bří Štastných 1000
570 20 LITOMYŠL
IČO:0276944

Okna	Popis	rozp. 2018
Okno č. 1	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč
Okno č. 2	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč
Okno č. 3	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč
Okno č. 4	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč
Okno č. 5	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč
Okno č. 6	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč
Okno č. 7	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč
Okno č. 8	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč
Okno č. 9	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč
Okno č. 10	venkovní nátěr + repase	13 500,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč
Okno č. 11	venkovní nátěr + repase	13 500,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč
Okno č. 12	venkovní nátěr + repase	13 500,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč
Okno č. 13	venkovní nátěr + repase	14 700,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč
Okno č. 14	venkovní nátěr + repase, výměna klapaček	3 000,00 Kč
	vnitřní křídla - repase, opr. špalety, výměna klapaček	13 500,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč
Okno č. 15	venkovní nátěr + repase	13 500,00 Kč

rozp. 2020
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
13 900,00 Kč
- Kč
13 900,00 Kč
- Kč
13 900,00 Kč
- Kč
15 100,00 Kč
- Kč
3 000,00 Kč
13 900,00 Kč
- Kč
13 900,00 Kč

0,00

Okno č. 41	venkovní nátěr + výměna klapačky	14 700,00 Kč		15 100,00 Kč
	vnitřní křídla v pořádku	0,00 Kč		0,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč		- Kč
Okno č. 42	venkovní nátěr + repase	0,00 Kč	provedeno 2019	0,00 Kč
	vnitřní křídla - výměna klapaček	14 700,00 Kč	- Kč	15 100,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč	- Kč	- Kč
Okno č. 43	venkovní nátěr + repase, výměna okapnice	0,00 Kč	provedeno 2019	0,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč	- Kč	- Kč
Okno č. 44	venkovní nátěr + repase + úprava křídla	0,00 Kč	provedeno 2019	0,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč		- Kč
Okno č. 45	venkovní nátěr + repase, výměna okapnice	15 900,00 Kč		16 300,00 Kč
	vnitřní křídla - výměna klapaček, repase	15 900,00 Kč		15 900,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč		- Kč
Okno č. 46	venkovní nátěr + repase, výměna okapnice	15 900,00 Kč		16 300,00 Kč
	vnitřní křídla - repase	16 000,00 Kč		16 000,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč		- Kč
Okno č. 47	venkovní nátěr + repase, výměna okapnice	15 900,00 Kč		16 300,00 Kč
	vnitřní křídla - repase	16 000,00 Kč		16 000,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč		- Kč
Okno č. 48	venkovní nátěr + repase, výměna okapnice	15 900,00 Kč		16 300,00 Kč
	vnitřní křídla v pořádku	0,00 Kč		0,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč		- Kč
Okno č. 49	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč		0,00 Kč
Okno č. 50	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč		0,00 Kč
Okno č. 51	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč		0,00 Kč
Okno č. 52	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč		0,00 Kč
Okno č. 53	bez úprav - okna v pořádku	0,00 Kč		0,00 Kč
Okno č. 54	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Okno č. 55	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Okno č. 56	venkovní nátěr + repase	0,00 Kč	provedeno 2019	0,00 Kč
	vnitřní křídla - repase	16 000,00 Kč	- Kč	16 000,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč	- Kč	- Kč
Okno č. 57	venkovní nátěr + repase	0,00 Kč	provedeno 2019	0,00 Kč

	vnitřní křídla - repase	16 000,00 Kč	- Kč	16 000,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč	- Kč	- Kč
Okno č. 58	venkovní nátěr + repase, oprava špalety	0,00 Kč	provedeno 2019	0,00 Kč
	vnitřní křídla - repase	16 000,00 Kč	- Kč	16 000,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč	- Kč	- Kč
Okno č. 59	venkovní nátěr + repase, výměna okapnice a klapačky, úpra	0,00 Kč	provedeno 2019	0,00 Kč
	vnitřní křídla - repase	16 000,00 Kč	- Kč	16 000,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč	- Kč	- Kč
Okno č. 60	venkovní nátěr + repase, výměna okapnice a klapačky, úpra	0,00 Kč	provedeno 2019	0,00 Kč
	vnitřní křídla - repase	16 000,00 Kč	- Kč	16 000,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč	- Kč	- Kč
Okno č. 61	venkovní nátěr + repase, výměna okapnice a klapačky, úpra	0,00 Kč	provedeno 2019	0,00 Kč
	vnitřní křídla - repase	16 000,00 Kč	- Kč	16 000,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč	- Kč	- Kč
Okno č. 62	venkovní nátěr + repase, výměna okapnice a klapačky, úpra	0,00 Kč	provedeno 2019	0,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč	- Kč	- Kč
Okno č. 63	venkovní nátěr + repase, výměna okapnice a klapačky, úpra	0,00 Kč	provedeno 2019	0,00 Kč
	klempířské práce	1 990,00 Kč	- Kč	- Kč
Celkem bez DPH		477 520,00 Kč	- Kč	429 000,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ceny jsou uvedeny včetně montáže, dopravy

Nátěr: emailový nátěr 2x (např. Herbol) + přírodní lazura

Klempířské práce: D+M plech Al RŠ 330