

	Projekt:	Přestavba Bloku C na byty	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	2

Od: Letiště Praha, a.s.	Komu: SMART SBD s.r.o.
-------------------------	------------------------

Stavební objekt:	Blok C
Předmět změny:	a) <u>silnoproud</u> - ZNP bude po stránce silnoproudu měřeno a fakturováno nájemci za celé patro (9. bytových jednotek + společné prostory). Z tohoto důvodu je vypuštěna dodávka a montáž Mbusových elektroměrů. Příprava v rozvaděči, bude pro MBus měřáky připravena.

Žádost o změnu vznesl:

a) silnoproud - investor

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: neprovedené práce a dodávky

Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dle přiloženého výkazu výměr viz. příloha č. 1

Odůvodnění změny termínu

Z důvodu realizace podlah, kde je neodbouratelný mokrý proces je nutné normové zrání betonu.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

dle přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí PPZ

Celkem neprovedené práce a dodávky		-112 255,00 CZK
Zhotovitel:	Obje...	
Datum a podpis:	Letiště Praha, a.s.	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		