

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 01/OVZ/19/052-OD
uzavřené dne 4. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“)

mezi:

OBJEDNATEL

Obchodní firma	Fakultní nemocnice Ostrava		
sídlo:	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	Ing. Petr Kacíř, pověřený zastupováním náměstka ředitele pro techniku a provoz (dále jen objednatel nebo FNO)		

ZHOTOVITEL

Fyzická osoba:	HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o.		
Sídlo:	Sokolovská 100/94 , 186 00 Praha 8		
IČ:	45797170	DIČ:	CZ45797170 je plátcem DPH
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C, oddíl 11622			
Zastoupena:	Ing. Martin Krejčí		
Bankovní spojení:	ING Bank N.V., pobočka Praha 5, č.ú.: 1000449603 /3500 (dále jen zhotovitel)		

Článek I.

Vzhledem k nepredikovatelnosti termínu ukončení nouzového stavu Vládou ČR se smluvní strany s účinností od zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 dohodli na změně článku III Smlouvy.
Čl. III Smlouvy zní po Dodatku č. 1 následovně:

Termín předání studie do 31. 7. 2020

Fáze studie

- 1) průzkumy a rozbory 2 měsíce**
- 2) koncept návrhu do 15. 6. 2020**
- 3) čistopis do 31. 7. 2020**

Článek II.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.
Postoupení pohledávky ze Smlouvy je neplatné bez předchozího souhlasu objednatele.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Ostravě, dne

V Praze, dne 1.4.2020.

Ing. Petr Kacíř, pověřený zastupováním
náměstka ředitele pro techniku a provoz

HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o.
Ing. Martin Krejčí