

**DODATEK č. 1**

PPR-33700-9/ČJ-2019-990663-MR1

ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-33700-4/ČJ-2019-990663-MR1  
ze dne 12.12.2019


**Smluvní strany**

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupen: Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**Příjemce faktury:** Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
P.O. BOX 6, PSČ: 150 05, Praha 5  
ID datové schránky: gs9ai55  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   
kontaktní osoba  
ve věcech technických:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** Gold Return, s.r.o.  
se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5  
IČO: 247 42 112  
DIČ: CZ24742112  
ID datové schránky: ubgr4w  
zastoupen: Martinem Nešporem - jednatelem  
číslo účtu:   
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170534

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 12.12.2019 smlouvu o dílo s názvem: „Horní Požáry – oprava hřiště“ (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem IX. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně přesné specifikace prováděných prací, spočívající ve vícepracích, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### II. Předmět smlouvy

Článek II. odst. 2 se rozšiřuje o text který zní:

- 6) Vytrhání betonových obrub z betonového lože
- 7) Zhotovení podkladní vrstvy v tl. 10 cm ze štěrkodrtě frakce 16-32

### III. Cena

Článek IV. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

„Cena díla se navyšuje o **45 678 Kč bez DPH, tj. 55 270,38 Kč včetně DPH**. Ceny navýšení jsou doloženy nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.“

„Celková cena díla se dodatkem č. 1 mění z původní celkové částky 290 970 Kč bez DPH, tj. 352 074 Kč včetně DPH na **336 648 Kč bez DPH, tj. 407 344,38 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.**“

### IV. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že jim není známa žádná okolnost, která by bránila jeho uzavření, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Praze dne ..... 20 -03- 2020

V Praze dne ..... 23.3.2020

za objednatele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR  
Policejní prezidium ČR  
Správa logistického zabezpečení



**Kateřina Benešová**  
zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

za zhotovitele:

GOLD RETURN, s.r.o.  
Pražská 1270/97, Praha 150 06  
IČ: 24742112, DIČ: CZ24742112  
tel.: 702 567 667, 604 314 698  
e-mail: info@goldreturn.cz  
www.goldreturn.cz



**Martin Nešpor**  
jednatel společnosti

**POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY**

Nádražní 16

150 05 PRAHA 5

K rukám: **Věc : Nabídka vícepráce – podkladní vrstva**

Po odkrytí podkladní vrstvy bylo zjištěno, že tato vrstva je neúnosná. Je nutné provést novou únosnou podkladní vrstvy ze štěrkodrtě fr. 16-32 a odstranit stávající obrubníky

**Realizační rozsah :**

- Dodávka a pokládka štěrkodrtě fr. 16-32 v tl. 100 mm včetně vyrovnání a zahutnění
- Vytrhání, odvoz a likvidace zahradních obrubníků

Zhotovení podkladní vrstvy v tl. 10 cm .....	234 m <sup>2</sup> x 167,- Kč/ m <sup>2</sup> .....	39.078,- Kč + DPH
Vytrhání betonových obrub z bet. lože .....	60 bm x 110,- Kč/ bm.....	6.600,- Kč + DPH
<b>CELKEM (bez DPH)</b>		<b>45.678,-Kč</b>
DPH (21%)		9.592,38,-Kč
<b>CELKEM vč. DPH</b>		<b>55.270,38,-Kč</b>

Zpracoval:

[www.goldreturn.cz](http://www.goldreturn.cz)

15.1.2020