



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 502/2019




k předmětu díla „ZŠ POHOŘELICE – interiérové vybavení“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky, dne 10. 1.2020 (dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČO: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou města
kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

2. Mgr. František Vlasák

fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku
sídlo: Na Jámě 82, 69201 Mikulov
IČO: 49960822
DIČ: CZ6105211090
jednající/zastoupený: Mgr. František Vlasák
Kontaktní osoba zhotovitele: 
Tel: 
E-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

I. Důvody pro uzavření dodatku

- Objednatel a Zhotovitel z důvodů ekonomické optimalizace předmětu díla a z důvodu dodatečných úspor Objednatel uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
- Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn od data uzavření Smlouvy nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí 5,92%).

II. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je úprava a vypuštění následujících položek přílohy č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu smlouvy při zachování původně požadovaných užitných vlastností následovně:

Ozn.	Název	Cena původní (v Kč bez DPH)	Cena nová (v Kč bez DPH)	Rozdíl (v Kč bez DPH)
A6	Katedra učitelská specializovaná	56 169	6 169	50 000
C1	Skříňka šatní dělená	937 200	907 380	29 820
D4	Nástěnka otevřená	53 160	39 000	14 160

D5	Nástěnka otevřená	176 250	131 600	44 650
D6	Nástěnka otevřená	41 600	27 300	14 300
D10	Nástěnka otevřená	43 500	28 500	15 000
E1	Krycí čelo	13 345	-	13 345
E2	Krycí čelo	6 632	-	6 632
E3	Krycí čelo	9 880	-	9 880
E4	Krycí čelo	2 350	-	2 350
Celkem		1 340 086	1 139 949	200 137

2. Z důvodu provedených úprav a vypuštění položek uvedených v předešlém odstavci se původně sjednaná cena díla ve výši 3 383 449,00 Kč bez DPH mění (snižuje) o 200 137,00 Kč bez DPH, proto původní článek V.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

V.1. Celková cena díla je sjednána na částku 3 183 312,-Kč bez DPH, přičemž

Cena za provedení díla včetně DPH činí 3 851 807,52 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 668 495,52 Kč.

Celková cena je tvořena součtem dílčích cen položek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 jako oceněný výkaz výměr.

III. Ostatní ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
- Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 1 Objednatel a 1 Zhotovitel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
- Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu smlouvy s vyznačením změn podle dodatku č. 1

V Pohořelicích dne 6.4.2020

V Mikulově dne 24.3.2020

za Objednatěle

Bc. Miroslav Novák, DiS.

starosta města Pohořelic

za Zhotovitele

Mgr. František Vlasák