

ROZPOČTOVÝ DODATEK Č. 1 - Přehled změn ceny díla - příloha k dodatku č. 1 k SOD

Stavba: III/18614 Třebomyslická ulice Horažďovice

Objednatel: Objednatel 2 - Město Horažďovice

Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Číslo SO	Název	Cena SO bez DPH dle SOD	Změnový list č. 3			Změnový list č. 5			Změnový list č. 7			Změnový list č. 8			Celkem vícepráce	Celkem méněpráce	ZMĚNA CELKEM DLE ZL č. 3, 5, 7 a 8	Nová cena díla dle Dodatku č. 1 k SOD
			20.11.2019			10.12.2019			07.01.2020			24.02.2020						
Datum			Vícepráce	Méněpráce	Změna celkem	Vícepráce	Méněpráce	Změna celkem	Vícepráce	Méněpráce	Změna celkem	odsouhlaseno	odsouhlaseno	odsouhlaseno				
ČÁST TŘEBOMYSLICKÁ UL.																		
SO 121	Chodníky	1 222 596,33 Kč													0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 222 596,33 Kč
SO 310	Jednotná kanalizace, stoka A-8 + A-8.2 - Třebomyslická ulice	2 930 781,30 Kč													0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 930 781,30 Kč
SO 311	Dešťová kanalizace, stoka F + F.1 - Třebomyslická ulice	3 649 620,68 Kč	80 780,23 Kč		80 780,23 Kč										80 780,23 Kč	0,00 Kč	80 780,23 Kč	3 730 400,91 Kč
SO 312	Splašková, stoka A.9 - Třebomyslická ulice	292 054,05 Kč													0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	292 054,05 Kč
SO 320	Vodovodní řad 3 - Třebomyslická ulice	1 930 917,78 Kč													0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 930 917,78 Kč
SO 321	Vodovodní řad 1 - Třebomyslická ulice	549 131,58 Kč													0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	549 131,58 Kč
SO 352	Vodovodní přípojky, Třebomyslická ulice	448 555,15 Kč													0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	448 555,15 Kč
SO 362	Kanalizační přípojky, Třebomyslická ulice	437 646,76 Kč								44 816,19 Kč	44 816,19 Kč				44 816,19 Kč	0,00 Kč	44 816,19 Kč	482 462,95 Kč
SO 400	Veřejné osvětlení, Třebomyslická ulice	913 654,95 Kč				109 385,11 Kč	109 385,11 Kč								109 385,11 Kč	0,00 Kč	109 385,11 Kč	1 023 040,06 Kč
	VRN - město	186 992,00 Kč													0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	186 992,00 Kč
CELKEM - ČÁST TŘEBOMYSLICKÁ UL.		12 561 950,58 Kč	80 780,23 Kč		80 780,23 Kč	109 385,11 Kč	109 385,11 Kč	44 816,19 Kč	44 816,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	234 981,53 Kč	0,00 Kč	234 981,53 Kč	0,00 Kč	234 981,53 Kč	12 796 932,11 Kč
ČÁST HORAŽĎOVICE ZTV 31/4																		
SO 110	Komunikace	1 423 136,61 Kč													0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 423 136,61 Kč
SO 310	Jednotná kanalizace, stoka A-8.1 - OZ Za tržištěm	1 022 829,86 Kč										275 947,81 Kč	-1 422,00 Kč	274 525,81 Kč	275 947,81 Kč	-1 422,00 Kč	274 525,81 Kč	1 297 355,67 Kč
SO 311	Kanalizační přípojky	622 360,89 Kč										40 046,57 Kč	0,00 Kč	40 046,57 Kč	40 046,57 Kč	0,00 Kč	40 046,57 Kč	662 407,46 Kč
SO 320	Vodovodní řady 3.1 + 3.2 - OZ Za tržištěm	658 343,59 Kč										121 923,05 Kč	0,00 Kč	121 923,05 Kč	121 923,05 Kč	0,00 Kč	121 923,05 Kč	780 266,64 Kč
SO 321	Vodovodní přípojky	739 649,80 Kč										72 420,88 Kč	0,00 Kč	72 420,88 Kč	72 420,88 Kč	0,00 Kč	72 420,88 Kč	812 070,68 Kč
SO 330	Odvodnění komunikace	26 603,78 Kč													0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	26 603,78 Kč
SO 400	Veřejné osvětlení, ZTV31/4	284 756,45 Kč													0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	284 756,45 Kč
VRN	VRN - město ZTV	141 768,00 Kč										9 331,20 Kč	0,00 Kč	9 331,20 Kč	9 331,20 Kč	0,00 Kč	9 331,20 Kč	151 099,20 Kč
CELKEM - ČÁST HORAŽĎOVICE ZTV 31/4		4 919 448,98 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	519 669,51 Kč	-1 422,00 Kč	518 247,51 Kč	519 669,51 Kč	-1 422,00 Kč	518 247,51 Kč	0,00 Kč	518 247,51 Kč	5 437 696,49 Kč
CELKEM MĚSTO HORAŽĎOVICE		17 481 399,56 Kč	80 780,23 Kč		80 780,23 Kč	109 385,11 Kč	109 385,11 Kč	44 816,19 Kč	44 816,19 Kč	519 669,51 Kč	-1 422,00 Kč	518 247,51 Kč	754 651,04 Kč	-1 422,00 Kč	753 229,04 Kč	0,00 Kč	753 229,04 Kč	18 234 628,60 Kč