

Harmonogram stavebních prací

	1 měsíc	2 měsíc	3 měsíc	4 měsíc	5 měsíc	6 měsíc	7 měsíc
SO 1 Mllec, km 310,175-310,400 vlevo							
SO 1 Mllec, km 310,175-310,400 vpravo							
SO 3.1 Zajištění zářezu síťmi							
VRN							

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 696214

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 186007fc-4b5b-45e6-b935-0ee27e054a12

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.04.2020 10:12:00



24c78ad4-c0ca-42ce-9e3c-e06d1cbba314