



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Datum vyhotovení: 01.04.2019
ORG akce: 60002101178

Dodavatel:
TRANCIO Consulting s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 – Karlín
IČO: 06687539
DIČ:
č. ú. 115-5858800247/0100

Odběratel:
Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - rodinný dům Litovel, Staroměstské náměstí 233**

Na základě dohody obou stran se termín ukončení činnosti TDS mění z 30.04. na **31.07.2020, a to z následujících důvodů:**

Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení, protože musí být realizovány práce, které nebylo možné předvídat. Změna termínu byla schválena v dodatku č. 2.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon TDS (účast 3 x týdně, 500 Kč/hod bez DPH, celkem 78 hodin) ve výši dle přiložené kalkulace **47 190,00 Kč**

Za technickou stránku akce

Příloha: cenová nabídka - Technický dozor stavebníka (TDS) 06.03.2020

Referent OI, OdFI

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dne

Dne

Dodavatel:

Odběratel:

jednatel

TRANCIO Consulting s.r.o.
Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Krajského úřadu Olomouckého kraje