

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2019 / dále jen „smlouva“ /, uzavřené mezi

1/ **Nemocnicí Milosrdných bratří Brno, příspěvkovou organizací**, IČ 48512478, se sídlem v Brně, Polní 3, zastoupenou svým ředitelem panem MUDr. Pavlem Pilerem jako objednatelem / dále jen „objednatel“ /, a

2/ společností **TOMRA stav s.r.o.**, IČ 07194536, DIČ CZ07194536, se sídlem v Brně, Nálepkova 979/48, zastoupenou svým jednatelem panem Ing. Tomášem Horákem jako zhotovitelem dále jen „zhotovitel“ /.

I.

Za čl. I/1 smlouvy se vkládá nový čl. I/1 a, který zní takto:

Rozsah díla podle čl. I/1 této smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce ve formě opravy denní místnosti, umístěné na 3. nadzemním podlaží budovy objednatele v Brně, Polní 3. Bližší specifikace těchto dodatečných stavebních prací vyplývá z projektové dokumentace společnosti ATELIER 2002 s.r.o., která je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Za čl. II/1 smlouvy se vkládá nový čl. II/1 a, který zní takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení dodatečných stavebních prací podle čl. I/1a této smlouvy cenu ve výši 88 110,73 Kč bez DPH 106 614,- Kč včetně DPH. Tato cena je cenou stanovenou podle rozpočtu, u kterého se zaručuje úplnost s tím, že tento rozpočet je jako příloha č. 5 nedílnou součástí této smlouvy. O tuto cenu dodatečných stavebních prací se zvyšuje cena díla podle čl. II/1 této smlouvy.

III.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

IV.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

V.

Dáno v Brně 20. 2. 2020 ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.



zhotovitel



TOMRA stav s.r.o.

Bednářova 659/1d. 619 00 Brno

IČ: 071 94 536. DIČ: CZ07194536

tel: 781 222 701, 781 222 702

www.tomrastav.cz



objednatel

Nemocnice MILUSRDŇŮCH BRATŘÍ
příspěvková organizace
Poliční 3, 639 00 Brno

Příloha č. 4 – projekt dodatečných prací
Příloha č. 5 - rozpočet dodatečných prací