

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č.

Smluvní strany

Objednatel: Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný, příspěvková organizace

Adresa: Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný

Zastoupena: ing. Michaelou Seghmanovou, ředitelkou organizace, statutárním orgánem organizace

IČ: 618 94 354

DIČ: není plátce DPH

Číslo účtu: 2213530207/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.

Adresa: U Stanice 83/3, 161 00 Praha 6

Zastoupena: Daniel Jeřábek

IČO: 28442369

DIČ: CZ28442369

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 2800378780/2010

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka C141792 (dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě o dílo č. 1 č. **05/61894354/2020 ze dne 16. 3. 2020** z důvodu rozšíření předmětu původní smlouvy o více práce na výměně/demontáži/montáži a recyklaci stávajícího osvětlení na základě vzniklých neočekávaných vad elektrického vedení.

Předmět dodatku

Předmětem plnění dodatku této smlouvy je provedení díla zhotovitelem – více práce výměna špatné elektrické instalace ve třídách a kabeláže k zásuvkám.

Objednatel je povinen za provedenou část předmětu plnění spočívající v dodání více prací na výměně špatné elektrické instalace zhotoviteli zaplatit cenu dle dohodnutých platebních podmínek – cenové nabídky od zhotovitele ze dne 30.3.2020 a 2.4.2020.

Termín plnění díla dle tohoto dodatku smlouvy bude realizován v rámci probíhající výměny světel a to od 2.4.2020 do 6.4.2020.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s výměnou špatné elektrické instalace. Cena dle doložené nabídky na více práce je konečná.

Cenu za více práce dle tohoto dodatku se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit ve výši 100% dle cenové nabídky od zhotovitele.

Termín úhrady za více práce bude jeden měsíc od předání díla objednavateli a bude na samostatné faktuře.

Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného díla a zaručuje se, že bude zhotoveno v souladu s podmínkami tohoto dodatku smlouvy a bude odpovídat technickým normám, standardům, předpisům a směrnicím platným v České republice v době realizace.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu s určením 1x pro zhotovitele a 3x pro objednatele.

Ve Slaném dne 3.4.2020

V Praze dne 2.4.2020

Ing. Michaela Seghmanová, v. r.

Daniel Jeřábek, v. r.

za objednavatele

za zhotovitele

Přílohy: Rozpočet 2x