

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0561/2019/ORM

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

na zpracování projektové dokumentace na Hranice Optimalizace MHD – autobusové zastávky
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel

Město Hranice

se sídlem MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

zastoupené: Jiřím Kudláčkem, starostou

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Pavla Hynčicová

tel.: 581 828 203

e-mail : pavla.hyncicova@mesto-hranice.cz

(dále jen jako „objednatel“),

a

Zhotovitel: NELL PROJEKT s.r.o.

zastoupený: Zuzanou Kuchařovou, jednatelekou

sídlo: Plesníková 5559, 760 05 Zlín

IČO: 29209081

DIČ: CZ29209081

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu: v Brně oddíl C, vložka 65738

bankovní spojení: ■■■■■■

číslo účtu: ■■■■■■

telefon: ■■■■■■

(dále jen jako „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 5. 12. 2019 Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0561/2019/ORM, (dále také jen „Smlouva o dílo“), kdy předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, zpracování níže uvedené projektové dokumentace a zajištění inženýrské činností pro stavbu s názvem „**Hranice Optimalizace MHD – autobusové zastávky**“.
2. Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění (zvyšuje se počet zastávek na ulici Sklený kopec, a to o 1 zastávku) a dále z důvodu změny doby provedení díla se výše uvedená smlouva o dílo mění tak, jak je uvedeno níže.

II. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se text článku 1. Předmět smlouvy odst.1.1 nově doplňuje textem:

V ul. Sklený kopec se rozšiřuje předmět plnění o zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti o 1 autobusovou zastávku, specifikováno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1.

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby bude vyhotovena společně pro 2 autobusové zastávky v ul. Sklený kopec.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se text uvedený v článku 1. Předmět smlouvy odst. 1.5 a odst.1.6 ruší a nově doplňuje v následujícím znění:

1.5 Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, v počtu 6 x paré + 1 x digi ve formátu dwg, pdf pro každou zastávku samostatně, vyjma zastávek v ul. Sklený kopec.

1.6 Dokumentace pro provedení stavby bude vyhotovena 6x v vytištěné formě + 1x na CD ve formátu .pdf a .dwg. Tištěné paré i CD bude obsahovat položkový rozpočet a výkaz výměr ve formátu excel. pro každou zastávku samostatně, vyjma zastávek v ul. Sklený kopec.

3. Tímto Dodatkem č. 1 se text v článku 2. Doba provedení díla a místo plnění, odstavci 2.1 ruší a nově doplňuje v následujícím znění:

2.1 Dílo bude provedeno:

Termín zahájení prací: nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Termín podání žádosti o společné povolení stavby, ohlášení stavby: do 30. 4. 2020

Termín předání dokumentace pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a rozpočtu: do 15. 5. 2020

Termín zajištění vydání společného povolení: do 30. 6. 2020

Termín zajištění vydání společného povolení je závislý na délce vedeného stavebního řízení, na podání námitek účastníků řízení a vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí. V případě, že nastane prodlení v průběhu správního řízení ze strany zúčastněných subjektů na řízení, sjednaný termín zajištění vydání společného povolení se automaticky prodlužuje.

4. Tímto Dodatkem č. 1 se text v článku 3. Cena díla, ruší a nově doplňuje v následujícím znění:

Cena za předmětné dílo se sjednává jako cena nejvýše přípustná na základě dohody smluvních stran a cenových předpisů v následující výši:

- 1) Cena bez DPH za zaměření polohopisu a výškopisu – zaměření stávajícího stavu území pro celé řešení území
6 000,- Kč*
- 2) Cena bez DPH za projektovou dokumentaci pro územní souhlas, společné územní a stavební řízení, ohlášení stavby, včetně vypracování propočtu nákladů a podání žádosti o územní souhlas, společné povolení stavby, ohlášení stavby a zajištění inženýrské činnosti potřebné pro vydání územního souhlasu a pravomocného společného povolení*

a ohlášení stavby (zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a majitelů, správců inženýrských sítí)
102 000,- Kč

- 3) *Cena bez DPH za dokumentaci pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr*
20 000,-Kč

Cena za dílo celkem bez DPH 128 000,- Kč

DPH 26 880,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 154 880,- Kč

Změna sjednané ceny je možná pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.

5. Tímto Dodatkem č. 1 se článek 7. Sankce, odpovědnost za škody, odstavec 7.7 ruší a nově doplňuje v následujícím znění:

7.7 Smluvní pokuty se nevztahují na nesplnění termínu z důvodu vyšší moci – nedodržení zákonné lhůty dotčených orgánů státní správy pro vydání vyjádření či dalších výstupů a zpracování jejich připomínek do předmětu díla, pokud zhotovitel prokáže, že žádost o vyjádření byla podána správnímu orgánu včas. Dále se smluvní pokuty nevztahují na nesplnění termínu, z důvodu délky stavebního řízení, které vede příslušný stavební úřad a z důvodu podání námitek účastníků řízení ve stavebním řízení a jejich následném vypořádání a podání připomínek ve stavebním řízení dotčenými orgány a jejich vypořádání.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv v zákonné lhůtě.

6. Podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny schválením Rady města Hranic usnesením 793/2020 – RM 33 ze dne 24.3.2020.

V Hranicích dne:.....

V dne:.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Zuzana Kuchařová
jednatelka společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Situační plán – Sklený kopec