

Dodatek ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO – 2019/0547-D2

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zástupce:

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: Pavel BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zástupce:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Z důvodu dodatečné obnovy části kanalizace a vodovodu v ulici Antonína Wagnera byla provedena rekonstrukce také komunikace v křižovatce ulic Antonína Wagnera a Vrchlického. S komunikací se opravily i přilehlé chodníky, kdy jeden byl zároveň rozšířen na normové parametry. K dalšímu navýšení nákladů došlo v rámci veřejného osvětlení, kdy po dohodě s Technickými službami města bylo upraveno umístění sloupů v křižovatce a zokruhování kabelového vedení. Také vzhledem k únikům plynu došlo k prodloužení termínu výstavby, a tím i zvýšení ceny za „Přechodné dopravní značení - objízdné trasy“. Oproti tomuto došlo ke snížení nákladů stavebních prací za sanace konstrukčních vrstev, jelikož se realizovaly v menším rozsahu.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 2. se změnou – zvýšením ceny díla o

[redacted]

2

Článek 4
Cena díla

1) Cena za provedení díla dle článku 4. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, se upravuje [redacted] vč. DPH a tedy činí:

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 4.501.765,83 Kč

SLOVY: ČTYŘIMILIONYPĚTSETJEDENTISÍCSEDMSETŠEDESÁTPĚTKORUNOSMDESÁTTRÍHALÉŘE

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.


Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo RISM/DILO-2019/0547 vč. dodatku č. 1 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem č. R/⁴⁹⁰...../2019 – 38. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.12.2019.


Za objednatele:

ve Dvoře Králové nad Labem



Za zhotovitele:

ve Dvoře Králové nad Labem



2