

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0983/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/426: ÚJEZDEC, OPĚRNÁ ZEĎ

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

PROKOP MOSTY s.r.o.

Sídlo: Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142
IČ: 27731405
DIČ: CZ27721405
Zastoupení: xxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 2 smlouvy č. SML/0983/18 ze dne 10. 12. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změny termínů splnění Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Důvodem změny termínů splnění Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti je problematické zajištění majetkoprávních vztahů vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 10. 10. 2020**.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději **do 10. 10. 2020**.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 2. 4. 2020

V Brně dne 2.4.2020

.....

.....