

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S 2019/13 ze dne 30. 10. 2019

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

Objednatel: Uherskohradištská nemocnice a. s.
Se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
IČ: 276 60 915
DIČ: CZ27660915
Zastoupení: MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420

1.2.

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.
Se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČ: 469 92 715
DIČ: CZ46992715
Zastoupení: Ing. Martina Horňáková, jednatelka
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8634

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany spolu dne 30. 10. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo č. S 2019/13 dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále též jen „**Smlouva o dílo**“). V průběhu provádění díla vnesl objednatel ve smyslu ČL. II. odst. 3. Smlouvy o dílo požadavek na změnu díla – zmenšení rozsahu díla. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany za účelem změny rozsahu díla a změny ceny díla dohodly prostřednictvím tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo (dále též jen „**Dodatek č. 1**“) na těchto změnách Smlouvy o dílo:

- A) Do ČL. II. Smlouvy o dílo („Předmět díla“) se doplňuje nový odstavec 5. tak, že nově zní:**
Smluvní strany sjednávají, že v příloze č. 2 a č. 3 (Rekapitulace změnových listů č. 1 – č. 4 a Rozpočty změnových listů č. 1 – č. 4) k této smlouvě jsou stanoveny odchylky od specifikace díla (včetně jeho rozsahu) uvedené ve všech ostatních ustanoveních této smlouvy (tzn. včetně ostatních jejích příloh).
- B) Do ČL. XII. Smlouvy o dílo („Závěrečná ustanovení“) se na konec odstavce 7. do výčtu příloh Smlouvy o dílo doplňuje nová příloha č. 2 takto:**
č. 2 – Rekapitulace změnových listů č. 1 – č. 4
č. 3 – Rozpočty změnových listů č. 1 – č. 4
- C) V článku IV. Smlouvy o dílo („Cena díla“) se mění odstavec 1. tak, že nově zní:**
Smluvní strany sjednaly dohodu ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pevnou a nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH 1 930 906,- Kč.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání dosavadního znění Smlouvy o dílo zůstávají nadále nedotčena a nezměněna. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (a tedy i Smlouvy o dílo) je Příloha č. 2 Smlouvy o dílo, jejímž obsahem je Rekapitulace změnových listů č. 1 – č. 4 a Příloha č. 3 Rozpočty změnových listů č. 1 – č. 4

Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních strany, a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dne

Dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Uherskohradištská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

.....
3V & H, s.r.o.
Ing. Martina Horňáková
jednatelka společnosti