

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

"KS Brno - propojení PZTS Husova - Rooseveltova, vizualizace a integrace"

činnost	od	do
Montážní práce spojené s přípravou komunikačního spoje mezi ústřednou PZTS a koncovým bodem na JS Rooseveltova.	06.04.2020	24.04.2020
Softwarové práce na novém vizualizačním PC (prováděné převážně u dodavatele mimo objekt KS, výjimkou jsou případné průběžné testy spojení).	06.04.2020	07.05.2020
Instalace vizualizačního PC na monitorovací pracoviště na objektu KS, finální nastavení dle reálného chování systému. Provedení revize.	30.04.2020	15.05.2020
Zkušební provoz, zaškolení obsluhy.	18.05.2020	22.05.2020
Vypracování dokumentace SKP.	25.05.2020	05.06.2020
Předání díla.	08.06.2020	12.06.2020

