

Číslo smlouvy objednatele: 1382-2015-544101
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žipotín (dále „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy, **uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.:	+420 727 966 758
e-mail:	m.kucera1@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Tel.:	XXXX
e-mail:	d.dedeciusova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Michal Pochop
sídlo:	Na Královkách 900, 66434 Kuřim
zastoupený:	Ing. Michal Pochop
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXX
Tel.:	XXXX
E-mail:	XXXX
ID DS:	m3v9772
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	XXXX
IČ:	65784031
DIČ:	XXXX

Fyzická osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXX

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku č. 5

Zhotovitel se smlouvou o dílo ze dne 21.12.2015 č. 1382-2015-544101 zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žipotín včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy.

Při zpracovávání plánu společných zařízení došlo k nutnosti změn na obvodech pozemkových úprav v místě navrhovaných vodohospodářských zařízení. Další byla místa navrhovaných přístupových polních cest, kde bylo vhodné upravit obvody tak, aby obvod zahrnul celý průběh navrhovaných komunikací.

Z uvedených důvodů se obě smluvní strany dohodly na:

prodloužení termínu ukončení dílčích částí

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **do 15.10.2020**

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM do 15.11.2021

Nové termíny ukončení uvedené dílčí části jsou uvedeny v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo – aktualizace dle Dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1382-2015-544101 ze dne 21.12.2015 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 30.03.2020

Ve Svitavách dne 25.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha: Položkový výkaz činností