



Číslo smlouvy objednatele: 2348/D1/2019/OI/  
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V00000106

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo a smlouvy příkazní

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dál jen **objednatel nebo příkazce**

#### Ing. Roman Fildán

[redacted]  
zastoupen: Ing. Romanem Fildánem, fyzickou  
osobou podnikající  
zapsána v Živnostenském rejstříku u MěÚ Orlová

IČO: 75379007  
DIČ: [redacted]  
Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále jen **zhotovitel nebo příkazník**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 28.06.2018 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také „DSP“), plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plány BOZP“), projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DSP“) a výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora BOZP a autorský dozor pro stavbu „**Parkoviště Hlubina**“ (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně smlouvy v rozsahu sjednaném tímto dodatkem č. 1.

Smlouva se mění takto:

**V části B, čl. I Předmět smlouvy** se vkládá odstavec 2. s následným zněním:

2. Koncept projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude technicky řešit napojení ul. Vítkovické středem parkoviště a vyústí na rampě přes ul. Místeckou. Parkovací plochy budou touto komunikací rozděleny na východní a západní část.

Stávající odstavce 2 až 4 v čl. I Předmět smlouvy části B se nově číslují jako odst. 3 až 5.

**V části B, čl. II Doba plnění** se odstavce 2. nahrazuje novým zněním:

2. Koncept projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování předán objednateli **do 12 týdnů od nabytí účinnosti dodatku ke smlouvě.**

**V části B, čl. III Cena díla** se text odstavce 1. nahrazují novým zněním:

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)	2.833.928,00	595.124,88	3.429.052,88
PD pro vydání stavebního povolení (DSP)	452.043,00	94.929,03	546.972,03
Plán BOZP	10.045,00	2.109,45	12.154,45
PD pro provádění stavby (DPS)	224.348,00	47.113,08	271.461,08
<b>Cena celkem</b>	<b>3.520.364,00</b>	<b>739.276,44</b>	<b>4.259.640,44</b>

**V části C, čl. I Předmět** se odst. 1 v písm. A) Inženýrská činnost ve fázi přípravy stavby na konci doplňuje textem tohoto znění:

Předmět inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby zahrnuje také inženýrskou činnost ke konceptu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle části A, čl. I odst. 2 této smlouvy.

**V části C, čl. IV Odměna** se text odstavce 1. nahrazuje novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
IČ pro územní rozhodnutí	132.060,00	27.732,60	159.792,60
IČ pro stavební povolení	53.575,00	11.250,75	64.825,75
Funkce koordinátora BOZP	10.045,00	2.109,45	12.154,45
Autorský dozor	167.424,00	35.159,04	202.583,04
<b>Odměna celkem</b>	<b>363.104,00</b>	<b>76.251,84</b>	<b>439.355,84</b>

**V části D, čl. I Cenová ujednání** se text odstavce 1. nahrazuje novým zněním:

Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	3.520.364,00 Kč
DPH	739.276,44 Kč
Odměna bez DPH	363.104,00 Kč
DPH	76.251,84 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3.883.468,00 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>815.528,28 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>4.698.996,28 Kč</b>

### **Závěrečná ujednání dodatku č.1**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 03589/RM1822/53 ze dne 31. 3. 2020.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

**Za objednatele (příkazce)**

**Za zhotovitele (příkazníka)**

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

---

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

---

**Ing. Roman Fildán**  
fyzická osoba podnikající