

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 25. 11. 2019, evid. č. ČIŽP S10/092/19
evid. č. dodatku 1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Česká inspekce životního prostředí

IČ: 416 93 205

se sídlem: Na Břehu 267/1a, Praha 9 – Vysočany, PSČ: 190 00

zastoupená: Ing. Erikem Geussem Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“ nebo „ČIŽP“) na straně jedné

a

ST Security a.s.

IČ: 016 76 342

se sídlem: Dobronická 1256, Praha 4 – Kunratice, PSČ: 148 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19122

zastoupená: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřený 25. 11. 2019 pod evid. č. ČIŽP S10/092/19 (dále jen „smlouva“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřeli shora označenou smlouvu na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu číslo ČIŽP 32-19 s názvem „Rekonstrukce PZTS v rozsahu Elektronická Požární Signalizace (EPS), Elektronický zabezpečovací systém (EVS) a grafická nadstavba (GN) Oblastních inspektorátů ČIŽP Liberec a Ústí nad Labem včetně dálkového ovládání vrat a branky domácím telefonem Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem“ (dále jen "veřejná zakázka").
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy smluvní strany shledaly, že zhotovením díla dle projektové dokumentace specifikované v čl. II. odst. 2 smlouvy by došlo k poškození dřevěného secesního ostění vnitřní částí oken budovy a štukové výzdoby stropů (dále jen „ostění“). Proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění způsob provedení, použitého materiálu a použitých zařízení částí díla, které poškození ostění při realizaci předmětu smlouvy minimalizuje.
3. S ohledem na situaci související s vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s nálezou koronavirovou SARS-CoV-2 a virovou chorobou COVID-19, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu zhotovení předmětu smlouvy.

Finanční kontrola
příkazce operace
datum
správce rozpočtu
datum

I.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 smlouvy (výkaz výměr, ve kterém je specifikován použitý materiál a rozsah prací při zhotovení díla) se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku s nově dohodnutým výkazem výměr.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 věta první smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat objednateli dílo specifikované v odst. 2 Čl. II. této smlouvy nejpozději do 5 (slovy: pěti) měsíců od účinnosti smlouvy.“

II.


Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Ostatní části smlouvy se nemění.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne



Česká inspekce životního prostředí
Ing. Erik Geuss Ph.D., ředitel



St security

ST Security a.s.
Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 241 727 870
info@stsecurity.cz
IČ: 016 76 342
DIČ: CZ 016 76 342
www.stsecurity.cz



Česká inspekce životního prostředí
 Na Břehu 267/1a
 190 00, Praha 9

Smlouva o dílo č.j.: S10/092/19

V Ústí n.L. dne 20.2.2020

Věc: CENOVÁ NABÍDKA

Vážený pane

zasílám Vám specifikaci více a méněprací na stavbě ČÍŽP "Rekonstrukce PTZS v rozsahu EPS, EZS" dle smlouvy o dílo č.j.:S10/092/19.

Na základě projednání na kontrolním dni ze dne 18.2.2020 za přítomnosti zástupců objednatele byly dohodnuty změny ve specifikaci a záměna za bezdrátové prvky z důvodu nemožnosti instalovat pevné instalace v repre místnostech viz. tabulky.

Vícepráce

POLOŽKA	MNOŽSTVÍ [ks/m/..]	CENA [Kč]	CENA CELKEM
Materiál	TYP		
Konvenční rádiový expandér pro bezdrátové prvky	F1720/RF/CWE	2,00 5 133,70	10 267,40
Bezdrátový opticko-kouřový hlásič s patičí	F1720/RF/O	2,00 3 411,20	6 822,40
Spínaný napájecí zdroj 27,6V ss /max.1,2A v krytu	STX2401-T	1,00 3 455,40	3 455,40
Akumulátor 12V/1,2Ah	PS1212 VdS	2,00 214,50	429,00
Vstupní jednotka (4x in)	MHG 943	1,00 1 474,20	1 474,20
Tablo signalizace stavů	GV 16PLED	1,00 6 306,30	6 306,30
Akumulátor 12V/18Ah	UT12180	1,00 977,60	977,60
Posilovač zdroj s koncentrátorem	P026-B	1,00 5 850,00	5 850,00
Bezdrátové kontakty DODT800GY-B	DODT800GY B	9,00 1 293,50	11 641,50
práce			
montáž prvků	3,00	680,00	2 040,01
instalace zdroje, zapojení do rozvaděče	1,00	680,00	680,00
úprava DSP	1,00	0,00	0,00
REKAPITULACE:			
Materiál celkem			47 223,80 Kč
Práce celkem			2 720,02 Kč
Cena celkem bez DPH			49 943,82 Kč

Méněpráce

POLOŽKA	MNOŽSTVÍ [ks/m/..]	CENA [Kč]	CENA CELKEM
Materiál	TYP		
Bezdrátový kontakt	DOB8	9,00 -988,00	-8 892,00
Hlásič multisenzorový	MHG 862	2,00 -1 174,00	-2 348,00
Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8		10,00 -5,00	-50,00
Koncentrátor	G8P	1,00 -2 325,00	-2 325,00
Lišta LV 20x20		5,00 -19,00	-95,00
Práce celkem			
montáž prvků	2,00	-680,00	-1 360,00
montáž lišt	10,00	-40,00	-400,00
REKAPITULACE:			
Materiál celkem			-13 710,00 Kč
Práce celkem			-1 760,00 Kč
Cena celkem bez DPH			-15 470,00 Kč

Vícepráce cena celkem bez DPH	49 943,82 Kč
Méněpráce cena celkem bez DPH	-15 470,00 Kč
Cena celkem bez DPH	34 473,82 Kč

S pozdravem

