




Harmonogram prací:

 Zřízení ambulancí interního oddělení v pavilonu "G" Krajská zdravotní a.s. -
 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce

Pořadí	Název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Svislé a kompletní konstrukce																		
2	Vodorovné konstrukce																		
3	Podlahy a podlahové konstrukce																		
4	Osazování výplní otvorů																		
5	Ostatní konstrukce a práce																		
6	Lešení a stavební výtahy																		
7	Bourání konstrukcí																		
8	Konstrukce suché výstavby																		
9	Konstrukce truhlářské																		
10	Podlahy z dlaždic																		
11	Obklady																		
12	Elektromontáže																		
13	Zdravotechnika																		
14	Rozvody medicinských plynů																		

V Litvínově dne 24.3.2020


 Digitálně podepsal 

 Datum: 2020.03.24 12:44:10
 +01'00'

