

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: **Město Nový Bydžov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČ: 002 69 247

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nový Bydžov

[redacted]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, [redacted]

e-mail: [redacted]

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **MATEX HK s.r.o.**

sídlo (místo podnikání): Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 259 68 807

DIČ: CZ25968807

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti, tel: [redacted] e-mail: [redacted]

b) kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Dyntar, stavbyvedoucí, tel: [redacted] e-mail:

[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 smlouvy o Dílo: **Obnova rybníka Rohlík**

**Doplňuje se Článek V. smlouvy
Termíny a místo provedení díla**

Na základě přerušení prací na Díle v těchto termínech:

25. 11. 2019 – 12. 1. 2020,

27. 1. 2020 – dosud

budou další činnosti realizovány v termínu: 18. 5. 2020 – 30. 9. 2020

Termín může být upraven dle klimatických podmínek, agrotechnických lhůt nebo z důvodu dodržení podmínek poskytovatele dotace.

V Novém Bydžově dne 31. 3. 2020

V Hradci Králové dne 31. 3. 2020

[redacted]
Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta
[redacted]

[redacted]
.....
Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
Martin Žítek, jednatel