

**Dodatek č. 4**  
**ke smlouvě o dílo č. 3009H1150002**  
**ze dne 28. 07. 2015**  
**(číslo u zhotovitele 15-2-13)**

**Účastníci smlouvy**

**1) Objednatel:**

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

**2) Zhotovitel:**

**ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**

IČ 60753013, DIČ CZ60753013

se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

**Doručovací adresa:**

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, příprava staveb – XXXXXXXXXXXX

**Stavbyvedoucí:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

**Předmět dodatku č. 4**

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II. a VI. Smlouvy o dílo ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2015 takto:

**II.**

**Předmět smlouvy - určení díla:**

Předmět plnění se rozšiřuje ve smyslu víceprací popsaných v příloženém ZL. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu.

## VI. Cena díla

<b>6.1</b>	Cena díla dle smlouvy a následně uzavřených dodatků činí	
	Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1, 2 a 3	9 245 013,- Kč bez DPH
	<b>Dodatkem č. 4.</b> se celková cena díla zvyšuje o:	<b>484 082,- Kč bez DPH</b>
	<b>Celková cena dle dodatku č. 4 činí</b>	<b>9 729 095,- Kč bez DPH</b>

### Ustanovení přechodná a závěrečná

Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2015 zůstávají v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatků a smlouvy, zejména své identifikace a ceny.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po jeho podpisu oběma účastníky a dnem uveřejnění v registru smluv (vč. dodatků předchozích a SOD).

Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden exemplář.

Příloha č. 1: změnový list č. 9

V Třebíči dne 16. 11. 2017

V Českých Budějovicích dne 16. 11. 2017

.....  
Zhotovitel  
  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  
jedenatel

.....  
Objednatel  
  
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel