

Dodatek č. 1

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 916/2019/208
ze dne 22. 11. 2019**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka
540
IČ: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
jednatel Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín, Březnická 5659, 760
01 Zlín,
ve věcech technických zastoupen Ing. Zdeňkem Kneislem, lesním správcem Lesní správy
Rožnov pod Radhoštěm, tel.: [REDAKCE]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100
(dále jen „Lesy ČR“)

A

ARBOTYL s.r.o.

se sídlem U Červeného mlýna 613/6, Ponava, 612 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 91502
IČO: 04703146, DIČ: CZ04703146
zastoupená [REDAKCE], pověřenou zaměstnankyní
bankovní spojení: Sberbank, číslo účtu 4211109143/6800.
(dále jen „Smluvní partner“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla tak, že dle tohoto dodatku se smluvní partner zavazuje dílo provést nejpozději do 31.12.2020.

Podmínkou dokončení díla je udělení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazu hospodařit na území národní přírodní rezervace způsobem vyžadující intenzivní technologie dle § 29 písm. a.

Předmět smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění. Taktéž se nemění ustanovení o platebních podmínkách, tj. cena za dílo bude uhrazena po řádném dokončení a předání díla Lesům ČR.

Lesy ČR tímto informují smluvního partnera o organizačních změnách:

Místně příslušná organizační jednotka ve věcech smluvních je Krajské ředitelství Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín, zastoupené Ing. Liborem Strakošem, ředitelem krajského ředitelství.

Pro doručování a v technických věcech je místně příslušná organizační jednotka Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, Láň 2461, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zastoupená Ing. Zdeňkem Kneislem, lesním správcem.

II. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 916/2019/208 ze dne 22. 11. 2019.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, porozuměly Dodatku i všem jeho jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 30.3.2020



ARBOTYL s.r.o.


pověřená zaměstnankyně

yl.cz
146
š Tyl
5



Lesy České republiky, s. p.

Ing. Libor Strakoš
ředitel KŘ Zlín