

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OSMKS/0659/19/SML

„Rekonstrukce terasy restaurace na ul. Hornická 1698“

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických: Radim Král

- odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

tel.: 731 626 988

e-mail: radim.kral@tisnov.cz

/dále jen „objednatel“/

Dodavatel:

Stavítelství Zemánek s.r.o.

se sídlem Sv. Čecha 1565, Tišnov 66601

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 74554

zastoupený: Ing. Jiřím Zemánkem

IČ: 29353068

DIČ: CZ29353068

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 107-2208900277/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Zemánek

- ve věcech technických: Ing. Jiří Zemánek

tel.: 606 460 384

fax:

e-mail: info@stavitelstvizemanek.cz

/dále jen „dodavatel“/.

2. ROZSAH DODATKU

- 2.1 Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- 2.2 Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku IV. odst. 4.1., jehož nové znění je následující:

„Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:

Cena bez DPH: 1.806.574,26 Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.

V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, koordinační a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) aj.“

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
- 3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- 3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.6 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 8 konané dne 18.3.2020 usnesením č. RM/30/8/2020

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1: Vyplněný výkaz výměr

V Tišnově dne 14. 2020


V Tišnově dne 2. 4. 2020

za objednatele
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

za dodavatele
Ing. Jiří Zemánek
jednatel společnosti

Stavba:	Výměna pergoly a úprava terasy, Hornická 1698-2 - změna skladby terasy	List č.3
Rozpočet:		
Část:		

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
------------	-------	----	----------	---------	------	----------	-----------	-----------	------------------



Položkový rozpočet

Zakázka: Výměna pergoly a úprava terasy, Hornická 1698-2 - změna založení schodiště

Zhotovitel: **Ing. Pavel Bartošik**
 Dřínová 1648
 66601 Tišnov

IČO: 71995196
 DIČ:

Objednatel:

IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny



Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	137 803,74 CZK
Základní DPH	21 %	28 939,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,26 CZK

Cena celkem: 166 743,00 CZK



**STAVITELSTVÍ
ZEMÁNEK s.r.o.**

Stavitelství Zemánek s.r.o.
 Sv. Čecha 1565, 666 01 Tišnov
 IČ: 293 53 068
 tel: 602 460 384, 602 335 466
 e-mail: zemánek@box.cz
 www.zemanektisnov.cz

 Za zhotovitele

 Za objednatele

TIŠNOV

 Místo

 11.3.2020

 Datum

Popis:


Stavba:	Výměna pergoly a úprava terasy, Hornická 1698-2 - změna založení schodiště	List č.2
---------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	2 272,07	-22,93503
4	Vodorovné konstrukce	HSV	129 337,35	52,43180
99	Staveništní přesun hmot	HSV	6 194,32	0,00000
Celkem:			137 803,74	29,49677

Stavba:	Výměna pergoly a úprava terasy, Hornická 1698-2 - změna založení schodiště	List č.3
Rozpočet:		
Část:		

Poř. číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	celkem
------------	-------------	----------	---------	------	----------	-----------	-----------	--------



Příloha

Stavba:	Výměna pergoly a úprava terasy, Hornická 1698-2 - změna založení schodiště	
Rozpočet:		
Část:		

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
	Výkaz výměr:		14,85*1,5+10,2*0,45			26,86			

