

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SOD č. 0231/2016/VOZ/01

I. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk**
zastoupený: Ing. Rudolfem Bulíčkem, ředitelem
sídlo: za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
IČ: 00196096
DIČ: CZ00196096
číslo účtu: 18938611/0100
Telefon: +420 465 677 826: +420 723 321 658
e-mail: fabian@albertinum-olu.cz
stavební dozor objednatele: Jiří Hudeček
- 1.2 **Zhotovitel:** **KPV SYSTÉM s.r.o.**
zastoupený: Karlem Voznickým - jednatelem společnosti
sídlo: Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756 DIČ: CZ27546756
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
pobočka Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 87,
číslo účtu: 1220561349/0800
telefon: 4656324070 e-mail: info@kpvsystem.cz
zástupce ve věcech smluvních Karel Voznický, 733184684
zástupce ve věcech technických Martin Mikula, 733184685
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25353.

Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění smlouvy o dílo číslo **0231/2016/VOZ/01** na provedení prací pro stavbu **0231 – „Albertinum, OLÚ Žamberk, Výměna střešní krytiny“**.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 upřesňuje vzhledem ke změnám vyplývajícím při realizaci stavby, a dále ke změnám vyplývajícím z požadavků objednatele - položkově specifikováno v příloze č. 1, č. 2 tohoto dodatku č.1 SOD.

III. CENOVÉ PODMÍNKY

1. Etapa (Honlův dům):

Původní cena celkem dle SoD bez DPH	2.499.053,00 Kč
DPH 21 %	524.801,13 Kč
Původní cena celkem dle SoD včetně DPH	3.023.854,13 Kč

Cena celkem méně práce bez DPH	-117.278,20 Kč
DPH 21%	-24.628,42 Kč
Cena celkem méně práce včetně DPH	-141.906,62 Kč

Cena celkem vícepráce bez DPH	41.965,60 Kč
DPH 21%	8.812,78 Kč
Cena celkem vícepráce včetně DPH	50.778,38 Kč

Nová cena celkem 1. etapa bez DPH	2.423.740,40 Kč
DPH 21%	508.985,49 Kč
Nová cena celkem 1. etapa včetně DPH	2.932.725,88 Kč

2. Etapa (stravovací provoz):

Cena celkem bez DPH	2.455.595,00 Kč
DPH 21%	515.674,95 Kč
Cena celkem 2. etapa včetně DPH	2.971.269,95 Kč

Cena celkem bez DPH	4.879.335,40 Kč
DPH 21%	1.903.995,43 Kč

Cena Celkem včetně DPH **5.903.995,84 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo **0231/2016/VOZ/01**, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy. Smluvní strany potvrzují podpisy svých odpovědných zástupců, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí.

V Žamberku dne

V Žamberku dne

.....
Objednatel:

.....
Zhotovitel:

Objednatel:
Ing. Rudolf Bulíček - ředitel

Zhotovitel:
Karel Voznický - jednatel