

SMLOUVA O DÍLO
číslo: 2019047S
Dodatek č. 1

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**

Adresa: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
IČO: 49451723 DIČ: CZ49451723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1143.

1.2. ZHOTOVITEL : **VODIS Olomouc s.r.o.**

Adresa: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
IČO: 25835815 DIČ: CZ25835815

Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568.

V souladu s čl. 10.3 SOD 2019047S a po dohodě obou smluvních stran byl vystaven tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2019047S na zpracování projektové dokumentace

VODOVOD KONICE: ATS A ROZVÁDĚCÍ ŘAD VYŠEHRAD

kterým se mění znění výše uvedené smlouvy v následujícím rozsahu:

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá dílo objednateli nejpozději do:

Dokumentace nutná pro zahájení IČ..... 31.5.2020
IČ do podání žádosti o SP31.7.2020
DSP31.7.2020
DPSdo 1 měsíce od podání žádosti o SP

Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.6 Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jeho podepsání obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Prostějově, dne 30.3.2020
Objednatel:



V Olomouci, dne 29.3.2020
Zhotovitel:

