

Zakázka: **640190147 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2020 - 2021**  
 Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST LBC  
 Zhotovitel: Společnost GJW Praha a.s., Chládek & Tintěra a.s. a Chládek a Tintěra PCE  
 smlouva: S 640 018 300 20  
 objednávka č.: 3

Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup
1. - 30. 4. 2020	Libuň - Lomnice nad Popelkou km 55,261	Oprava přejezdu.	-	NE
1. - 30. 4. 2020	Obvod ST LBC	Svařování a navařování kolejnic a výhybek.	-	NE
1. - 30. 4. 2020	Frydlant Předměstí - Dolní - Řasnice	Výměna pražců a oprava rozchodu.	-	NE
1. - 30. 4. 2020	Mníšek - Raspenava	Výměna pražců a oprava rozchodu.	-	NE
1. - 30. 4. 2020	Liberec H. Růžodol - Liberec	Výměna kompletů ŽS4	-	NE
1. - 30. 4. 2020	Ostrov nad Oslavou - Frýdlant v Čechách	Doprava betonových pražců.	-	NE
1. - 30. 4. 2020	Česká Lípa - Nový Bor km 55,815	Oprava přejezdu.	-	NE
1. - 30. 4. 2020	Česká Lípa - Nový Bor	Výměna šterkového lože.	-	NE
1. - 30. 4. 2020	Česká Lípa - Nový Bor km 52,141	Oprava přejezdu.	-	NE
1. - 30. 4. 2020	TO Česká Lípa + TO Doksy	Oprava GPK.	-	NE

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 700749

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f3394114-8de2-4df6-a90b-861cb73ab93e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.04.2020 10:46:00



dfafa17f-5d0e-4b71-a637-27ba7c0e0f6a