

Správa a údržba silnic PK, p.o.

**Koterovská 462/16
326 00 Plzeň**

Praha, 05.03.2020

Vyřizuje:

**Most ev.č. 19853-1 Hošťka – Žebráky – rekonstrukce
Žádost o prodloužení smluvního termínu
Zakázka č.: 66019.1-1**

Vážený pane inženýre,

na základě smlouvy dílo č. 8500003344 zpracováváme pro SÚS PK projekt k výše uvedené akci.

V katastrálních mapách leží stávající mostní objekty a komunikace určené k rekonstrukci částečně na pozemcích jiných vlastníků. Pro určení trvalých a dočasných záborů pozemků k vynětí půdy ze ZPF, které požaduje OŽP Tachov, a pro získání souhlasu dotčených vlastníků, bude nutné dořešit rozpor mezi katastrální mapou a skutečnou polohou komunikace a mostů. V současné době probíhá v oblasti pozemková úprava KN.

S ohledem na komplikace s katastrem pozemků, kdy podklady od katastrálního úřadu nesouhlasí se skutečným stavem a s požadavkem OŽP na vynětí dotčených pozemků z ZPF, Vás žádáme o prodloužení termínu plnění k výše uvedené smlouvě o dílo na 30.9.2020.

Za vyřízení žádosti předem děkujeme.

S pozdravem