

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 1)

Spr 1477/2019

č.: **ZL 4***Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** „KS v Brně – oprava a údržba vnitřních prostor staré budovy ul. Husova 15, Brno po rekonstrukci elektroinstalace realizované v r. 2018“**Datum:** 31.1.2020

Předmět změny:

Dotčené místo: 1.NP - Dvůr JS

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 0

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet 2 537,87 Kč vč.DPH**Změnu vyvolal: **Skutečnost zjištěná na stavbě****Popis a odůvodnění změny:**

a) Záměna penetrace pod samonivelační stěrku za adhezni můstek – při demontáži podlahové krytiny bylo zjištěno, že podlahová krytina je celoplošně lepena k podkladu. Demontáží krytiny tedy došlo místy ke stržení podkladu. Pro spojení s podkladem je v těchto případech nutný adhezni můstek.

Cena bez DPH: 2 097,41 Kč

DPH: 440,46 Kč

Cena celkem: 2 537,87 Kč


Přípočty (vč.DPH): 2 537,87 Kč

Odpočty (vč.DPH): 0,00 Kč

CENA CELKEM (vč.DPH) 2 537,87 Kč

Přílohy:	rozpočet		Listů A4:	1
	CN subdodavatele	příloha č. 1	Listů A4:	0
	příloha PD		Listů A4:	0
	celkem		Listů A4:	1

Podpis:

Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel: p. Josef Kubáček souhlas Datum:

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA:

KS v Brně - oprava a údržba vnitřních prostor staré budovy ul. Husova 15, Brno po rekonstrukci elektroinstalace realizované v r. 2018 (Spr 1477/2019)

Vypraco

Dne: 31.1.2020

PŘÍPOČTY

pol.č.	4.NP (3.patro) Název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
9	Demontáž podlahové krytiny (koberec nebo PVC)	m2	0,00	45,00 Kč	- Kč
			0,00		
			0		
25	Likvidace odpadu - žaluzie, dřev.obložení, koberec, PVC,+přesun hmot+úklid 428,24m2 podlahová plocha celé podlaží za 37.000,-Kč 37000,- / 428,44m2 = 86,36Kč/m2	m2	0,00	86,36 Kč	- Kč
V01	Adhezivní můstek, nátěr včetně materiálu záměna penetrace pod samonivelační stěrku navýšení ceny (viz příloha č. 1 Změnového listu č. 1) Dvůr JS (2 kanceláře + chodba)	m2	25,27	83,00 Kč	2 097,41 Kč
	CELKEM BEZ DPH				2 097,41 Kč
	DPH 21%				440,46 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH				2 537,87 Kč

ODPOČTY

pol.č.	4.NP (3.patro) Název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
		ks	0,00	- Kč	- Kč
	CELKEM BEZ DPH				- Kč
	DPH 21%				- Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH				- Kč