

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 1207/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 13. 12. 2019 na akci:

**„ZŠ Politických vězňů, č. p. 777 – rekonstrukce vnitřní elektroinstalace“**

uzavřené mezi

### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	<b>Město Slaný</b>
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	<b>Axen s.r.o.</b>
Sídlo:	Toužimská 1058/22b, 197 00 Praha 9
IČO:	282 24 361
DIČ:	CZ28224361
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████ ██████████, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) vyvoláno novým požadavkem základní školy oproti zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných projektových a inženýrských prací. Rozšířením PD bude dopracováno připojení osoušečů rukou u umyvadel po celé škole.

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.2 a 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do **24. 4. 2020**.

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá vyjádření či stanovisko hygienické stanice dle čl. V., odst. 5.2 nejpozději do **5. 6. 2020**.

