

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190684  
Číslo smlouvy zhotovitele: 1-949-095-19281

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b>
se sídlem:	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma:	akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku:	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ:	61974757
DIČ:	CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
zastoupen:	xxx, vedoucí odboru dopravní cesta
oprávněn jednat ve věcech smluvních:	xxx
oprávněn jednat ve věcech technických:	xxx
osoba oprávněná pro změny díla:	xxx

(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.</b>
se sídlem/místem podnikání:	Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
právní forma:	společnost s ručením omezeným
zapsaná v obch. rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
IČ:	64617874
DIČ:	CZ64617874
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
zastoupen:	Mgr. Jaromír Janečka, jednatel a ředitel společnosti
oprávněn jednat ve věcech smluvních:	xxx
oprávněn jednat ve věcech technických:	xxx
kontaktní doručovací adresa:	Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice

(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

## I. Předmět dodatku

1.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska objednatele se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II., bod 2.1. Smlouvy o dílo, o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1., jež je přílohou tohoto dodatku.

1.2. S ohledem na znění čl. VI., bod VI.5. smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně znění čl. VI., bodu VI.1 takto:

### Původní znění:

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě VI. 5.

**Celková cena bez DPH.....198 336,30,- Kč**

### Nové znění:

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě VI. 5.

**198 336,30,- Kč ... cena dle SoD**  
**36 310,00,- Kč ... cena VCP**

**Celková cena za celý předmět smlouvy vč. vcp a mp činí 234 646,30,- Kč bez DPH**

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. objednatele DOD20190684, č. zhotovitele 1-949-095-19281 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- 2.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20190684, č. zhotovitele 1-949-095-19281 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 2.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel jeden stejnopis.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O tomto zveřejnění se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

### Přílohy tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
Xxx  
vedoucí odboru dopravní cesta

.....  
Mgr. Jaromír Janečka  
jednatel