

Váš dopis zn. bez zn.
Ze dne 8. 4. 2020
Naše zn. 9806/2020-SŽ-OŘ OVA-NPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 8. dubna 2020

TOMI – REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Schválení žádosti o posunutí výluky

Vážený dodavateli,

na základě Vaší Žádosti o posunutí termínu výluky ze dne 8. 4. 2020 pro stavbu vedenou pod názvem „Oprava staničních kolejí v žst. Petrovice u Karviné“ si Vás dovolíme informovat, že tato žádost byla schválena za předpokladu dodržení níže stanovených podmínek.

V rámci schválení Vaší žádosti bylo přihlédnuto k objektivním okolnostem zapříčiněným nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR na základě usnesení č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020 (o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30) a jeho prodloužením do 30. 4. 2020 odsouhlaseným dne 7. 4. 2020 Poslaneckou sněmovnou ČR s přihlédnutím k opatřením sousedních zemí řešících obdobným způsobem daný stav, zejm. pak opatřeními učiněnými Slovenskou republikou.

Podmínky schválení a doplňující informace:

- 1) posun zahájení termínu výluk původně plánovaný od 14. 4. 2020 je možný, a to ve dvou variantách; zahájení termínu výluk od 27. 4. 2020 nebo zahájení termínu výluk od 18. 5. 2020 s tím, že ponecháváme výběr jedné z těchto variant na Vaší straně,
- 2) rozsah a délka výluk musí být zachována,
- 3) konečný realizační termín celého díla stanovený do 30. 9. 2020 dle SOD č. E635-S-1289/2020 ze dne 3. 4. 2020 musí být rovněž dodržen.

V návaznosti na výše uvedené a v souladu s výše citovanou smlouvou a obchodními podmínkami Vás žádáme o urychlené předložení návrhu nového harmonogramu postupu prací, který musí zohlednit výše uvedené podmínky, a který po jeho vzájemném odsouhlasení bude nahrazen jako nová příloha č. 5 formou uzavření dodatku ke stávající smlouvě.

Děkujeme za pochopení, s pozdravem,

Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Přílohy: xx

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 702827

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6fb5d4a2-5f4f-4ea1-83af-dd82d9a2a3d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2020 10:22:00



5e21c305-444c-4dfa-be82-6d523afccd67