

Termín předání staveniště:

15. 6. 2020

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):

18. 9. 2020

3. Původní text prvního odstavce bodu 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje novým textem:

Cena za dílo bude fakturována čtyřmi dílčími fakturami. První faktura ve výši 1.106.441,- Kč bez DPH bude vystavena zhotovitelem po účinnosti tohoto dodatku. Druhá a další faktury budou vystaveny dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž čtvrtá (konečná) faktura bude vyšší než 10% celkové ceny díla.

Právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli po úplném dokončení díla a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.

4. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Jozef Koprivňanský
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: