



28063/A/2020-HMU2

Čj.: UZSVM/A/16435/2020-HMU2

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

na výměnu kotlů v Paláci Sevastopol ÚZSVM č. 8/2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dne 20. 1. 2020,
to vše dále jen „Dodatek č. 1“

I.

Smluvní strany

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

IČO: 69797111

za kterou právně jedná: Ing. Petr Kalina, MBA, náměstek pro Ekonomiku a investice, na základě Příkazu č. 6/2019, v platném znění

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 96vaa2e

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

TO SYSTEM s.r.o.

se sídlem: V Brance 83, 261 01 Příbram III

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 289 11 822

DIČ: CZ28911822

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152678

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 2ejjwss

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřely dne 30. 1. 2020 smlouvu o dílo na výměnu kotlů v Paláci Sevastopol ÚZSVM č. 8/2020 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v důsledku nutnosti provedení víceprací a méněprací dohodly na této změně Smlouvy:

II.

1. Dílo, definované v článku II. odst. 1 a odst. 2 Smlouvy se v části stavebního rozpočtu „výkazu výměr“ mění takto:

a) Vícepráce

Nové položky	počet	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Expanzní, doplňovací a odplynovací zařízení REFLEX Variomat VS 2-1/60, 2x nádoba 800 l, 230 V, 1,1 kW, vlastní regulace, hlášení souhrnné poruchy do MaR	1 ks	284 696,00 Kč	21%	344 482,16 Kč
Izolace návrková tl. stěny 9 mm	26 metrů	4 368,00 Kč	21%	5 285,28 Kč
Potrubi z trubek ocelových bezešvých běžných, mat. 11353.1 DN50	31 metrů	17 360,00 Kč	21%	21 005,60 Kč
Demontáž a montáž komínu a kouřovodu	1 kpl	38 513,00 Kč	21%	46 600,73 Kč

b) Méněpráce

Odečtené položky	počet	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Úpravna vody: automat. změkčovací zař., 2 m3/h, filtr FWS 1", montážní blok 1", oddělovací člen, sada pro měření tvrdosti, sůl 25 kg, dávkování chemikálií + chemikálie, montážní mat., el. připojení 2x zásuvka 230 V, 10 A, dod. specializovaného výrobce	1 ks	168 100,00 Kč	21%	203 401,00 Kč

Upravený stavební rozpočet, jehož součástí je výkaz výměr vč. cenové nabídky zhotovitele na demontáž a montáž komínu a kouřovodu ze dne 16. 3. 2020, tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Článek IV odst. 1 Smlouvy nově zní:

Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, na základě nabídky ceny zhotovitele následovně:

Položka	cena bez DPH	% DPH	cena včetně DPH
Výměna kotlů v Paláci Sevastopol	5 608 328,47 Kč	21 %	6 786 077,45 Kč

3. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.

III.

1. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronickou formou.
2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední z obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle Dodatek č. 1 včetně jeho přílohy č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do kalendářních 30 dnů od jeho uzavření.

4. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, svobodně a vážně, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Za objednatele:

V Praze dne

.....
Ing. Petr Kalina, MBA
náměstek pro Ekonomiku a investice

Za zhotovitele:

V Příbrami dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX