



S009P00U67YR

Číslo SOD objednatele: 2019/001317/INV/DS – DODATEK 2

Číslo SOD zhotovitele: 2019107

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :
Kontaktní osoba: :

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : Letostav, spol. s r. o.

Sídlo : Nádražní 170/12, 679 61 Letovice
Zastoupený : Ing. Romanem Ježem – jednatelem společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1859
IČO : 16343794
DIČ : CZ 6343794
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :
Kontaktní osoba: :

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001316/INV/DS ze dne 18.06.2019, jejímž předmětem je zajištění a provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících prací, dodávek a činností na dílo s názvem:

„MŠ Údolní 8 - obnova třídních přípravěn jídla“

spočívající v obnově třídních přípravěn jídla v objektu mateřské školky Údolní 8, Blansko.

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVII. odst. 17.6 Smlouvy o dílo. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D2/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran v souvislosti s haléřovým dorovnáním akce se celková cena díla zvyšuje o částku 0,31 Kč a činí tak 1.032.678,00 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

D2/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.

D2/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D2/3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D2/4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


D2/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.

D2/6 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení č. 42 přijatém na 28. schůzi Rady města Blansko konané dne 11.2.2020.


V Blansku, dne 6.4.2020

Za objednatele

Za zhotovitele



Město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města



Letostav, spol. s r. o.
Ing. Roman Jez
jednatel společnosti