



2. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

**celková smluvní cena činí bez DPH 663.700,- Kč**

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

**celková smluvní cena činí bez DPH 737.100,- Kč.**

3. Původní text odst. 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“

Cena za dílo bude fakturována po předání a převzetí díla dle čl. XII. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Cena za dílo bude fakturována dvěma dílčími fakturami vystavených zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací. Dílčí faktura bude vystavena zhotovitelem po provedení min. poloviny objemu předmětu díla

4. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 7. 4. 2020

.....  
za zhotovitele  
Martin Dostálek

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 7. 4. 2020