

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2020 č. 2020/051

Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČ: 000 642 20
sídlo: Ústavní 91, 181 02 Praha 8
zastoupeno: MUDr. Martin Hollý, MBA
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16434081/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

BAOBAB – péče o zeleň s. r. o.

IČ: 261 506 46
sídlo: Alšova 5/3, Únětice, 252 62
zastoupena : Ing. Petr Růžička – jednatel společnosti
bankovní spojení : UniCredit Bank
číslo účtu: 805460020/2700
(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2020 Smlouvo o dílo, jejímž předmětem bylo splnění veřejné zakázky „Psychiatrická nemocnice Bohnice – dvě aleje – vybrané stromy s naléhavostí 0“. Cena díla činila 560.600,- Kč bez DPH.

2. Vzhledem k havarijnímu stavu dalších stromů, který byl zjištěn v průběhu provádění prací a který hrozí nebezpečím pádu větví, ujednaly smluvní strany provedení třetí etapy havarijní údržby zeleně v areálu Objednatele, přičemž stromy k havarijní údržbě určí Objednatel. V souladu s ust. § 222, odst. 6 zákona č. 340/2016 Sb. stanovil Objednatel jako podmínku, že rozsah změny závazku nepřesáhne 50 % původní hodnoty zakázky, a Zhotovitel z toho důvodu poskytl slevu ze své ceny obvyklé ve výši 13 %.

3. Cena za provedení uvedených víceprací (třetí etapy havarijní údržby zeleně) je stanovena po dohodě obou smluvních stran a na základě předloženého položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku, v celkové výši:

Cena díla celkem bez DPH:	320 200,- Kč
Cena celkem po slevě 13% bez DPH:	278 574,- Kč
DPH 21 %:	58 501,- Kč
Cena celkem za třetí etapu včetně DPH:	337 075,- Kč

4. Objednatel je povinen zveřejnit tento Dodatek č. 1 v registru smluv, hodnota plnění činí 278.574,- Kč.

V Praze dne: 7.4.2020

Psychiatrická nemocnice Bohnice
MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

V Praze dne: 6.4.2020



BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Ing. Petr Růžička, jednatel