

## HARMONOGRAM prací

### "Letohrad, rotunda - oprava střechy, stropu"

<b>Týden</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Povlakové krytiny	■	■				■	■	■				
2. Konstrukce tesařské		■	■	■	■							
3. Konstrukce suché výstavby								■	■	■	■	■
4. Konstrukce klempířské	■	■						■	■	■	■	
5. Konstrukce zámečnické							■	■	■	■	■	■
6. Dokončovací práce - nátěry		■	■	■								

**DOKER s.r.o.**  
Zemědělská 899/3  
500 03 HRADEC KRALOVÉ  
IČ: 28790812 • DIČ: CZ28790812  
*Kalenda*