

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY		
Stavba:	Oprava elektroinstalace - žst. Prostějov hl. n.	
Zhotovitel:	VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel	
Zahájení prací	20.04.2020	
Ukončení prací	15.05.2020	
POPIS PRACÍ		
	duben	květen
ČASOVÝ HARMONOGRAM		
SO-01 Elektroinstalace		
SO-02 VRN		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 705534

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d99d640c-498a-4437-82a9-b613a7b0b354

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.04.2020 09:03:00



721ff22b-8a3a-4511-a0f3-d6f7b8a19818