

DODATEK Č. 7

K SMLouvĚ O DíLO

č. STA-2019-00001-6201

na dodávku a montáž na stavbě:

Přístavba provozní budovy ČMI Kroměříž, Kotojedy 73

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno, IČO: 00177016, DIČ: CZ00177016,
státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne
21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009,
č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009.
bankovní spojení: KB Brno - Černá Pole, č. účtu 70338-621/0100
zastoupený Ondřejem Kebrlem, odborným ředitelem pro ekonomiku

(dále jen objednatel nebo ČMI)

Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o.

Křehlíkova 74, 627 00 Brno
IČO 25512111, DIČ CZ25512111
bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. účtu 2600343583/2010
zastoupená Petrem Brzobohatým, jednatelem společnosti
KS Brno oddíl C, vložka 29276

(dále jen zhotovitel).

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo číslo STA-2019-00001-6201 uzavřené mezi výše uvedenými subjekty dne 29. 1. 2019 (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 7 dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy:

1.1. V oddílu II. – PŘEDMĚT SMLOUVY se nahrazuje odst. II.1.2 následujícím zněním:

II.1.2 Předmětem plnění 2. části díla jsou stavební práce dle změnových listů č. 7, 13 a 17, které jsou přílohami této smlouvy, a finální nátěr fasády přístavby, zhotovení jímací soustavy, založení trávníku a rozprostření ornice (dále jen „2. část díla“ nebo „2. část stavby“)

1.2. V oddílu IV. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se nahrazuje odst. IV.1 písm. b) následujícím zněním:

b) Cena 2. části díla je stanovena na základě prohlídky místa plnění zhotovitelem a změnových listů č. 7, 13 a 17, které jsou přílohami této smlouvy. Cena 2. části díla je uvedena v následující tabulce:

Změna ceny dle Změnového listu č. 7 (viz příloha č. 9 smlouvy)	69.513,91 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 13 (viz příloha č. 16 smlouvy)	275.119,78 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 17 (viz příloha č. 20 smlouvy)	-345,97 Kč
Celková cena 2. části díla bez DPH	344.287,72 Kč

Celková cena díla (součet cen 1. části a 2. části díla): 3.771.217,98 Kč bez DPH

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu a ve změnových listech jsou maximálně přípustné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty za provedené práce bude účtováno podle zákona o dani z přidané hodnoty platného v době zdanitelného plnění.

- 1.3. Změnový list č. 17, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 20 smlouvy o dílo.

2. Ostatní ujednání

- 2.1. V ostatním zůstává Smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem beze změny.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 2.3. V případě rozporu smlouvy a dodatku má přednost tento uzavřený dodatek. Pokud by se dodatek stal z jakéhokoliv důvodu neplatným, pak tím není dotčena platnost Smlouvy a práva a povinnosti z ní plynoucí.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a řídí se stejnou právní úpravou jako tato Smlouva.
- 2.5. Tento dodatek může být měněn a doplňován pouze písemně po vzájemné dohodě Zhotovitele a Objednatele.
- 2.6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 17

V Brně dne

V Brně dne

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel